



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
ที่..... วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

ต้นเรื่อง

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้ดำเนินการติดตาม รวบรวม ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน โดยติดตามโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนั้นบรรลุตามตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ขององค์กร หรือไม่ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อยอดให้การบริหารงาน ด้านการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในครั้งนี้กลุ่ม นโยบายและแผนจึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบโครงการทุกกลุ่มได้จัดทำแบบติดตาม รายงานผลการดำเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ส่งให้กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำเป็นเล่มรายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กลุ่มนโยบายและแผนได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงาน และ จัดทำเป็นเล่มรายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ เพื่อทราบ

เสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรนำรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศลงเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางมะลิวัลย์ ไวออน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวอมรา จันทะไทย)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(นายนิจุพล แสงคำไพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๑-๒ (รอบ ๖ เดือน)

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



คำนำ

การรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 และ 2 รอบ 6 เดือนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และกลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาตัวผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลและสังคมมุ่งหวัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่ทำให้การรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เสร็จสมบูรณ์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากนักน้อยในการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
การติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	6
รอบ 6 เดือน แยกตามกลุ่มงาน	
กลุ่มอำนวยการ	6
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	7
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	10
กลุ่มกฎหมายและคดี	13
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา	15
 ภาคผนวก	
รายงานการประชุมความติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	42
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ไตรมาสที่ 1-2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)	
แบบติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ	48
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2 รอบ 6 เดือน	

บทสรุป


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการกำหนด โครงการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน Quick Win ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ ใช้งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,380,000 บาท แยกตามกลยุทธ์ ได้ดังนี้

กลยุทธ์	โครงการ		งบประมาณ	
	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ	1	5	50,000	3.62
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน	1	5	20,000	1.45
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	15	75	1,122,100	81.31
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา	3	15	187,900	13.62
รวม	20	100.00	1,380,000	100.00



โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการในแต่ละกลยุทธ์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,380,000 บาท แยกตามรายไตรมาส ได้ดังนี้

กลยุทธ์	ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ	10,450	500	-	-
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน	-	-	-	-
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	64,784	418,555	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา	83,750	85,310	-	-
รวม	158,984	504,365	-	-



**สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1-2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยใช้งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 1,380,000 บาท งบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท (ใช้ 2 งบประมาณต่อ 1 โครงการ) สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 1-2 รอบ 6 เดือน จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.00 ไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน 6 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 30.00 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00 และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 โดยสรุปเป็นตาราง ได้ดังนี้

จำนวน โครงการที่ต้อง ดำเนินการใน ไตรมาส 1-2	ได้ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	คิดเป็น ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
19	13	68.42	6	26.32	2	10.53	12	63.16

หมายเหตุ : โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน จากเดิมดำเนินการในไตรมาสที่ 2 เปลี่ยนมาเป็น ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

1. การพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ
2. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ประจำปี 2567
3. การพัฒนาคุณภาพจัดการสหกรณ์โรงเรียน
4. การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025 ประจำปีงบประมาณ 2567
5. โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและคุณธรรม จริยธรรม
6. การบริหารจัดการศึกษาด้วยเครือข่ายคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.)

โครงการเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งที่ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1. โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

จากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 1-2 รอบ 6 เดือน ได้ดังนี้

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน แยกตามกลุ่มงาน สรุปได้ดังนี้

กลุ่ม	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ
1. อำนวยการ	1	7.69	140,000	140,000	0
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา	2	15.39	90,000	40,950	49,050
3. นโยบายและแผน	-	-	-	-	-
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ	8	61.54	721,000	326,429	394,571
5. บริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	1	7.69	237,100	130,110	106,990
7. ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (ICT)	-	-	-	-	-
8. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์	-	-	-	-	-
9. กฎหมายและคดี	1	7.69	20,000	19,800	200
10. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-
รวม	13	100	1,208,100	657,289	550,811

ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน แยกตามกลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้

กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่เพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ	-	-	1	5.00	-	-	-	-	1	5.00
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน	-	-	-	-	1	5.00	1	5.00	2	10.00
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	2	10.00	6	30.00	6	30.00	-	-	14	70.00
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา	-	-	2	10.00	1	5.00	-	-	3	15.00
รวม	2	10.00	9	45.00	8	40.00	1	5.00	20	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน แยกตามกลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้

กลยุทธ์	งบอนุมัติ	งบที่ใช้ไป	งบคงเหลือ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ	50,000	10,950	39,050
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน	-	-	-
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	993,100	483,339	509,761
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา	165,000	163,000	2,000
รวม	1,208,100	657,289	550,811

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

กลุ่มอำนวยการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	จัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ สพป. อุตรธานี เขต 4	140,000	140,000	สพป. อุตรธานี เขต 4		√		<u>เชิงปริมาณ</u> ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปต่อการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.อุตรธานี เขต ๔ <u>เชิงคุณภาพ</u> ผลสำเร็จในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด, ประธานกลุ่มโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร สพป.อุตรธานี เขต ๔ และบุคลากรในสังกัดทุกคน	ไม่มี	ไม่มี

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2567	50,000	10,950	สพป.อุดรธานี เขต 4		√		<u>เชิงปริมาณ</u> กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับผลประโยชน์ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 17,480 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้รับการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ หรืออยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตราย	ไม่มี	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี เห็นควรสนับสนุนงบประมาณในการประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในทุกปี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
2	ส่งเสริมสถานศึกษาอันเนื่องมาจากในโครงการพระราชดำริ ปี 2567	40,000	30,000	สพ.อุดรธานี เขต 4		√		<u>เชิงปริมาณ</u> 1) โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน 912 คน ได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรม ร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในสาระสำคัญ ด้านทำการเกษตร,การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงหมูป่า การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาและการเลี้ยงกบ 2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน 912 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในด้าน การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น <u>เชิงคุณภาพ</u> 1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนจำนวน 912 คน โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ มีความรู้ มีทักษะ ด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								2) โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน 912 คน ได้มีผลการดำเนินการเกษตรของนักเรียน สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ได้		

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้เป็นการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	พัฒนา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	237,100	130,110	สพป.อุดรธานี เขต 4		√		<u>เชิงปริมาณ</u> 1) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2) ร้อยละ 80 ของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลตามโครงการ ตลอดจนมีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ 3) ร้อยละ 100 ครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4	ไม่มี	(1) การเดินทางไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีบริบทที่ต่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ นำมาปรับและประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน (2) ควรปรับเวลาในการศึกษาดูงานให้มากขึ้น หรือสถานที่ศึกษาดูงานที่ใกล้

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
								ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ ที่จำเป็นตามมาตรฐาน ตำแหน่งสู่ความเป็นมือ อาชีพ พัฒนาตนเองทาง วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณและจิต วิญญาณความเป็นครู <u>เชิงคุณภาพ</u> 1) ผู้บริหาร ครูและ บุคลากรทางการศึกษาใน สังกัด ได้รับการพัฒนาตาม มาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะ และทักษะ ความรู้ที่จำเป็นทันต่อการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด ได้นำ ความรู้และประสบการณ์ที่ ได้จากการศึกษาดูงานมา พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้ มี ประ ส ทิ ธิ ภา พ และ ประสิทธิผลบรรลุผลตาม โครงการ ตลอดจนมีความ เป็นเลิศด้านการบริหาร จัดการและการให้บริการ		มากกว่านี้ เพื่อให้ สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ได้เยอะขึ้น (3) ควรมีเวลาในการ PLC ใน กลุ่ม งาน บ่อยๆ เพื่อขับเคลื่อน การทำงาน (4) ควรมีการจัด กิจกรรมสานสัมพันธ์ ของคนในองค์กร เช่น การ แข่ง ชัน กี ฬ า ดนตรี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								3) ครูผู้ช่วย มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะที่จำเป็นตามมาตรฐานตำแหน่งสู่ความเป็นมืออาชีพ มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู		

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

กลุ่มกฎหมายและคดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	การพัฒนาวินัย และกฎหมายที่ใช้ ในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	20,000	19,800	สพป. อุดรธานี เขต 4	√			เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากร ทางการศึกษาและลูกจ้าง ในสังกัด จำนวน ๖๔ ราย ประธานกลุ่มเครือข่าย โรงเรียน จำนวน ๑๓ ราย และผู้อำนวยการ สถานศึกษาที่บรรจุใหม่ จำนวน ๕๕ ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๒ ราย เชิงคุณภาพ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากร ทางการศึกษาและลูกจ้างใน สังกัด ประธานกลุ่ม เครือข่ายโรงเรียน และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนา วินัยและกฎหมายที่ใช้ใน การปฏิบัติหน้าที่	ไม่มี	ระยะเวลาในการ อบรมให้มากยิ่งขึ้น กว่าเดิมและเพิ่มเติม ในส่วนภาคปฏิบัติผู้ เข้ารับการอบรม จะได้ไม่ต้องกังวล เวลาเกิดสถานการณ์ จริง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จนส่งผลถึงการปฏิบัติงานที่บรรลุจุดมุ่งหมายได้เป็นอย่างดี มีผลการดำเนินงานเกิดประสิทธิผลและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป		

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปี 2567	60,000	33,410	สพป.อุดรธานี เขต 4		√		<u>เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัดมีคู่มือแนวทางพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัดบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาและครูผู้สอน - ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 พัฒนาด้านเทคนิคการสอน - ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ในสังกัดมีนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน - ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัดมีเครื่องมือวัดและประเมินผล การอ่านการเขียน - ร้อยละ 90 สถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลสารสนเทศฐานข้อมูล (DATA BASE) ของผู้เรียนในสังกัด		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								เชิงคุณภาพ 1. สถานศึกษามีความพร้อมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3. ผู้เรียนมีคุณภาพอ่านออกเขียนได้และมีนิสัยรักการอ่าน	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
2	การแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566	350,000	206,619	สพป.อุดรธานี เขต 4	√			<u>เชิงปริมาณ</u> นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เข้าร่วมงานการแข่งขันระดับชาติ จำนวน 250 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> นักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้รับเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 2 รายการ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
3	การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบมีส่วนร่วมอย่างมีอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	140,000	99,315	1. สพฐ. 2. สพป.อุดรธานี เขต 4		√		<u>เชิงปริมาณ</u> 1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 150 คน ได้รับความรู้ และสามารถในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตามแนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร้อยละ 100 2. เด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 200 คน มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่สมวัยในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ครูผู้สอนทุกระดับในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 150 คน	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 4. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 350 คน มีผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 5. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ร้อยละ 100 ขับเคลื่อนตามนโยบาย "สถานศึกษา ปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								และให้คำปรึกษา ในการจัดการศึกษาจากศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตามแนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมากยิ่งขึ้น 2. เด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่สมวัย และมีระดับพัฒนาการที่สูงขึ้น	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								3. ครูผู้สอนทุกระดับในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 143 โรงเรียน 4 ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มากยิ่งขึ้น 4. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มากยิ่งขึ้น 5. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ขับเคลื่อนตามนโยบาย "สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น" ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								6. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 143 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษา ในการจัดการศึกษาจากศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	การพัฒนา กระบวนการวัด ประเมินผลเพื่อ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษาอย่าง ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	30,000	1,500	สพป. อุดรธานี เขต 4		√	4	<u>เชิงปริมาณ</u> บุคลากรทางการศึกษาใน สังกัด จำนวน 160 คน มี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในระบบ การวัดและประเมินผลทุก ระดับ (O-NET, NT, RT และ SchoolMIS) ปี การศึกษา 2566 สามารถ รายงานข้อมูลผ่านระบบการ วัดและประเมินผลทุกระดับ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมี ประสิทธิภาพ <u>เชิงคุณภาพ</u> ร้อยละ 100 ของบุคลากรครู ในสังกัดมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพิ่มมาก ขึ้นเข้าใจ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ที่ถูกต้องในระบบการวัดและ ประเมินผลทุกระดับ (O-NET, NT, RT และ SchoolMIS)ปีการศึกษา 2566 สามารถรายงานข้อมูล ผ่านระบบการวัดและ ประเมินผลทุกระดับได้ ถูกต้อง	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการพัฒนา ครูผู้สอนการ จัดการเรียนสอน วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม	20,000	-	สพป. อุดรธานี เขต 4			√	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. ร้อยละ 90 ครูผู้สอน รายวิชาประวัติศาสตร์ และ หน้าที่พลเมือง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด การจัดการเรียนสอน ประวัติศาสตร์โดยบูรณาการ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2. ร้อยละ 70 ครูผู้สอน รายวิชาประวัติศาสตร์ และ หน้าที่พลเมือง สามารถ ออกแบบการจัดการเรียน สอนประวัติศาสตร์โดย บูรณาการประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น 3 ร้อยละ 60 ครูผู้สอน รายวิชาประวัติศาสตร์ และ หน้าที่พลเมือง สามารถสร้าง นวัตกรรมการดการเรียน สอนประวัติศาสตร์โดย บูรณาการประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นได้	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								<u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่จัดการเรียนสอนประวัติศาสตร์โดยบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2. ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง สามารถออกแบบการจัดการเรียนสอนประวัติศาสตร์โดยบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3 ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง สามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนสอนประวัติศาสตร์โดยบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
6	โครงการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน	56,000	3,048	สพป.อุดรธานี เขต 4		✓		เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เชิงคุณภาพ โรงเรียนทุกในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นไปตามแนวนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
7	การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR	60,000	31,000	สพป.อุดรธานี เขต 4		✓		<u>เชิงปริมาณ</u> 1) ครูสอนภาษาอังกฤษจำนวน 143 คน ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR 2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR <u>เชิงคุณภาพ</u> 1) ครูสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 2) ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
8	โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ	20,000	-	สพป.อุดรธานี เขต 4		√		<u>เชิงปริมาณ</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ <u>เชิงคุณภาพ</u> ความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
9	โครงการการบริหารจัดการศึกษาด้วยเครือข่ายคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.)	22,900	-	สพ.อุดรธานี เขต 4		√		<u>เชิงปริมาณ</u> 1) ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีผลงานการบริหารงานทั้ง 4 ด้านที่มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 3) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 143 โรงเรียนมีผลงานการบริหารงานทั้ง 4 ด้านที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
								4) นักเรียนที่มีความเป็นอยู่ไม่สมบูรณ์ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายทุกคน 5) กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น <u>เชิงคุณภาพ</u> 1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 143 โรงเรียน มีการบริหารจัดการด้านการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 2) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามวัย และบรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
10	พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	25,000	23,000	สพป.อุดรธานี เขต 4		√		<u>เชิงปริมาณ</u> 1) ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้าประชุมร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 2) ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 4) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาครบทั้ง 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา <u>เชิงคุณภาพ</u> 1) ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เข้าร่วมร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนา มาตรฐานการศึกษาและ การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 2) ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการ พัฒนามาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								4) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครบทั้ง 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
11	การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025ประจำปีงบประมาณ 2567	40,000	-	สพป.อุดรธานีเขต 4		√		เชิงปริมาณ 1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน PISA 2025 2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจรอบโครงสร้างการประเมิน PISA 2025 และนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมรับการประเมิน 3) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้สื่อเสริมทักษะ เครื่องมือ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								วัด และระบบ PISA Style Online Testing เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านการรู้เรื่อง การอ่าน การรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ และการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ อิงตามแนวข้อสอบ PISA 4) ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ และการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) ระบบ PISA Style Online Testing เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025 5) ร้อยละ 100 ของบุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจรอบโครงสร้างการประเมินสมรรถนะ PISA 2025 สามารถเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเตรียมพร้อม		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								รับการประเมินสมรรถนะ PISA 2025 อย่างมีคุณภาพ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยอิงการวิจัยเป็นฐาน และเน้นผลลัพธ์ที่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจรอบ โครงสร้างการประเมิน PISA 2025 และนำไป ใช้เป็น แนวทางพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมรับการประเมิน 3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ สื่อเสริมทักษะ เครื่องมือวัด		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								และระบบ PISA Style Online Testing เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านการรู้เรื่อง การอ่าน การรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ และการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ อิงตามแนวข้อสอบ PISA และเน้นผลลัพธ์ที่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 4) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ และการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) ระบบ PISA Style Online Testing เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
12	การพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ	20,000	-	สพป.อุดรธานี เขต 4			✓	<u>เชิงปริมาณ</u> 1) ร้อยละ 90 ครูแกนนำทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนา และสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงการ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 2) ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมโครงการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 3) ร้อยละ 90 นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีส่วนร่วม สามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ได้ 4) ร้อยละ 90 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปลอดขยะ ปราศจากมลพิษต่างๆ มีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								<u>เชิงคุณภาพ</u> 1) ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงการการจัด การ ม ล พื ช แ ล ะ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 2) ผู้เรียนและชุมชนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมโครงการการจัด การ ม ล พื ช แ ล ะ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 3) นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีส่วนร่วม สามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ได้ 4) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปลอดภัย ปราศจากมลพิษต่างๆ มีภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
13	การพัฒนาคุณภาพจัดการสหกรณ์โรงเรียน	9,000	-	สพป.อุดรธานี เขต 4			✓	<u>เชิงปริมาณ</u> 1) ร้อยละ 90 ของนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัด 2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนรู้จักการออมทรัพย์ 3) ร้อยละ 90 ของนักเรียนความเข้าใจในระบบสหกรณ์และใช้ระบบสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 4) ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ เป็นการปลูกฝังความดีให้กับนักเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์โรงเรียน รู้จักการจัดทำบัญชีต้นกล้าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีรายรับรายจ่าย การรู้จักการออมทรัพย์ นอกจากนั้นยังได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถซื้อสินค้าได้สะดวกและได้ราคาถูก ซึ่งกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนได้ฝึกระเบียบวินัย การมีจิตอาสา		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	สถานะของโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด มีน้ำใจและกตัญญู ซึ่งสอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ ในช่วงวัยเรียน ทำให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือการ รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพผลตลอดชีวิตดีขึ้น	-	-



รายงานการประชุมความติดตามความก้าวหน้า
และรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1-2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปัญญาพล แสงคำไพ	ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔	ปัญญาพล	
๒	นายภมร หลอดแพง	รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔	ภมร	
๓	นายอาคม สีสิมพ์สอ	รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔	อาคม	
๔	นายสุรชัย ไม้ตง	รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔	สุรชัย	
๕	นางสาวสุพิชพร ดิตสุข	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ	สุพิชพร	
๖	นางเกษมณี ประเสริฐ	ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์	เกษมณี	
๗	นางสาวอมรา จันทะไทย	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	อมรา	
๘	นางอุไรพร พิมพ์แสง	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	อุไรพร	
๙	น.ส.มะลิวรรณ ประสมศรี	ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน	มะลิวรรณ	
๑๐	นายวิทยา กองวงษา	นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี	วิทยา	
๑๑	นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์	ศึกษานิเทศก์	อ้อยทิพย์	
๑๒	น.ส.จิณณพัต ผลทิพย์	ศึกษานิเทศก์	จิณณพัต	
๑๓	น.ส.ฉัตรดา ทองสมุทร	ศึกษานิเทศก์	ฉัตรดา	
๑๔	นายสุนทร ปิระนันท์	ศึกษานิเทศก์	สุนทร	
๑๕	ว่าที่ ร.ต. ยุภาวดี ไครตทอง	ศึกษานิเทศก์	ยุภาวดี	
๑๖	น.ส.อัจฉินา หอมพรหมมา	ศึกษานิเทศก์	อัจฉินา	
๑๗	นางชรินทร์ จันทบุตร	ศึกษานิเทศก์	ชรินทร์	
๑๘	นางปัญชีดา อภิญาหิรัญ	ศึกษานิเทศก์	ปัญชีดา	
๑๙	นายปณวัตร สีหอม	ศึกษานิเทศก์	ปณวัตร	
๒๐	นางพิชญภา ศรีหิรัญ	ศึกษานิเทศก์	พิชญภา	
๒๑	นายตันติกร สุรภักดิ์	ศึกษานิเทศก์	ตันติกร	
๒๒	นายธีรเดช จันดา	ศึกษานิเทศก์	ธีรเดช	
๒๓	น.ส.ชุติสรา ศรีหอม	นักทรัพยากรบุคคล	ชุติสรา	
๒๔	น.ส.พิสมัย เครือเกาะ	นักจัดการงานทั่วไป	พิสมัย	
๒๕	นางดาวใจ นันทจันทร์	นักวิชาการศึกษา	ดาวใจ	
๒๖	น.ส.ชญลภัสร์ ประทุมเม	นักจิตวิทยาโรงเรียน	ชญลภัสร์	
๒๗	น.ส.เนตรนภิส เครือวรรณ	นักวิชาการศึกษา	เนตรนภิส	
๒๘	นางมะลิวัลย์ ไวออน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	มะลิวัลย์	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่านมาพร้อมแล้ว ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปัญญาผล แสงคำไพ
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔

ตามที่ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการสำนักงาน
เขตพื้นที่ให้ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น และนโยบายระยะเร่งด่วน
ของสพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วันนี้จึงได้เชิญทุกคนมาประชุม
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี- เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายปัญญาผล แสงคำไพ
ผอ. สพป. อุดรธานี เขต ๔

ขอเชิญ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามความ
ก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญครับ

นางสาวอมรา จันทะไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

เรียนท่าน ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๔ ท่านรอง ผอ.สพป.อุดรธานี
เขต ๔ ทั้งสามท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่
สพป.อุดรธานี เขต ๔ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ตามที่กำหนดเป้าหมายไว้เป็นแผน
ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงาน บูรณาการการทำงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังใช้เป็นกรอบในการกำกับ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนา
การศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ
๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงได้กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัด ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน จำแนกรายกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

โครงการที่ ๑ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะดำเนินการช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

โครงการที่ 2 การพัฒนาโรงเรียนปลอดภัยะ
ยังไม่ดำเนินการ จะดำเนินการเดือน มิถุนายน 2567

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

โครงการที่ 3 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR

ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 30,620 บาท คงเหลืองบประมาณ 29,380 บาท จะดำเนินกิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ โดยจะซื้อชุดข้อสอบเพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทดสอบวัดระดับความรู้ อยู่ระหว่างประสานเพื่อจัดซื้อ

โครงการที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ประจำปี 2567

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจัดทำคู่มือฯ และอบรมการใช้คู่มือจำนวน 1 วัน

โครงการที่ 5 น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 และ 2 แล้ว เหลือกิจกรรมที่ 3 จะดำเนินการประกวดกิจกรรม คัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศเบิกจ่ายงบประมาณ 890 บาท ถึงเหลือ 19,110 บาท

โครงการที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปี 2567

ดำเนินการแล้ว กิจกรรมต่อไปจะดำเนินการออกนิเทศติดตามในช่วงเปิดภาคเรียน งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว 33,410 บาท คงเหลือ 26,590 บาท

๔

โครงการที่ 7 การพัฒนาคุณภาพจัดสหกรณ์โรงเรียน
ยังไม่ดำเนินการ

โครงการที่ 8 การแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น เนื่องจากกิจกรรมแข่งขันระดับชาติงดการจัด
กิจกรรม เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว งบประมาณตามโครงการ 350,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 206,619 บาท คงเหลือ 143,381 บาท

โครงการที่ 9 การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025 ประจำปีงบประมาณ 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการ จะดำเนินการตามกิจกรรมในเดือนมิถุนายน
2567

โครงการที่ 10 การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ให้สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบมีส่วนร่วมอย่างมีอาชีพ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรให้เกิดทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

ดำเนินการตามกิจกรรม โดยเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 99,315 บาท
คงเหลือ 112,685 บาท จะดำเนินการกิจกรรมในไตรมาส 3-4 ต่อไป

โครงการที่ 11 ขับเคลื่อนสถานนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
อยู่ระหว่าง โดยจะดำเนินการประชุมสมัชชาขับเคลื่อนสถานนักเรียนในเดือน
พฤษภาคม 2567

โครงการที่ 12 ส่งเสริมสถานศึกษาอันเนื่องมาจากในโครงการ
พระราชดำริ ปี 2567

จัดสรรงบประมาณโรงเรียนในโครงการจำนวน 6 โรงเรียน
ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 30,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าเฝ้าสมเด็จพระชนินธุราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการที่ 13 การพัฒนากระบวนการวัดประเมินผลเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จะดำเนินการอบรมครูแกนนำ NT, RT หลัง มิถุนายน 2567
เนื่องจากใช้ฐานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. จากระบบ DMC

โครงการที่ 14 การพัฒนาวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว

๕

โครงการที่ 15 พัฒนา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ดำเนินการตามกิจกรรม โดยเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 130,110 บาท คงเหลือ 106,990 บาท จะดำเนินการพัฒนาผู้บริหารบรรจุใหม่ และครูผู้ช่วย

โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและคุณธรรม จริยธรรม

อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือ และเกณฑ์การประกวดกิจกรรม

โครงการที่ 17 โครงการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

อยู่ระหว่างการจัดทำปฏิทินแจ้งประสานโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ เพื่อดำเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

โครงการที่ 18 จัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ สพป.อุดรธานี เขต 4

ดำเนินการตามไตรมาส ไตรมาส 1-2 เบิกจ่ายแล้ว 140,000 บาท ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้เบิกจ่ายหมดแล้ว ไตรมาส 3-4 ให้เบิกจ่ายในงบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

โครงการที่ 19 การบริหารจัดการศึกษาด้วยเครือข่าย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อออกนิเทศบูรณาการร่วมกันประธานกลุ่มเครือข่าย ศึกษานิเทศก์ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยจัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุม เมตตาธรรม

โครงการที่ 20 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ดำเนินการแจ้งปฏิทิน แนวทางการดำเนินงานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแก่สถานศึกษาทราบและดำเนินการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (การประเมินคุณภาพภายนอก) ปัจจุบันกำลังดำเนินการแจ้งสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และส่งเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โดยเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 23,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท

สรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 13 โครงการ

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด 1,380,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 663,349 บาท คงเหลือ 716,651 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.07

๖

นายปัญญาพล แสงคำไพ
ผอ.สพป. อุตรธานี เขต 4

ขอให้ทุกโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ดำเนินการ
เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ขอให้ทุกโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม
2567

มติที่ประชุม

-รับทราบและถือปฏิบัติ-

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางมะลิวัลย์ ไววน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอมรา จันทะไทย)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☒ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☐ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : การจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ สพป.อุดรธานี เขต 4

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพิสมัย เครือเกาะ

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพป. อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ : 140,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 140,000 บาท

คงเหลือ : 0 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

☐ ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

☒ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

☒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลาปฏิบัติจริง	ผู้รับผิดชอบ
๑. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด	ไตรมาสที่ ๑ รวม ๒ ครั้ง ไตรมาสที่ ๒ รวม ๓ ครั้ง	น.ส.พัชรินทร์ โพธิ์คำพก
๒. ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	น.ส.พิสมัย เครือเกาะ
๓. ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.อุดรธานี เขต	ไตรมาสที่ ๑ รวม ๔ ครั้ง ไตรมาสที่ ๒ รวม ๑๓ ครั้ง	นางสาวธิดิตา ตาทิพย์
๔. ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๔	๒๕ ต.ค. ๖๖	น.ส.วริยา เมืองขวา
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการ AMSS++	๒๗ ก.พ. ๖๗	นางสาวพิสมัย เครือเกาะ

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
4	1	100	100	สูงกว่าค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายปี 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปต่อการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.อุดรธานี เขต ๔

เชิงคุณภาพ

ผลสำเร็จในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด, ประธานกลุ่มโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร สพป.อุดรธานี เขต ๔ และบุคลากรในสังกัดทุกคน

6. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ไม่มี

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



ลงชื่อ พิศมัย ผู้รายงาน
(นางสาวพิศมัย เครือเกาะ)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ พนาวัลย์ ผู้ตรวจ/ทาน
(นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

**แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)**

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพ.อ.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☐ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสถานศึกษาอันเนื่องมาจากในโครงการพระราชดำริ ปี 2567

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววิศราภรณ์ ลุนสำโรง

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพ.อ.อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ : 40,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 30,000 บาท

คงเหลือ : 10,000 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

☒ ตรงตามแผนฯ ที่กำหนดไว้

☐ เร็วกว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

☒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ

4.2 จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินระดับชาติ

ปีการศึกษา 2566 (การทดสอบ O-NET, NT และ RT)

4.3 จัดประชุมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET NT และ RT ปีการศึกษา 2566

4.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลและการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนผ่านโปรแกรม SchoolMIS

4.5 คัดเลือกโรงเรียนที่มีนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลการประเมิน O-NET, NT และ RT ปีการศึกษา 2566

4.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
3	8	100	-	-

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายปี 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

1) โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน 912 คน ได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรม ร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในสาระสำคัญ ด้านทำการเกษตร, การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงหมูป่า การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาและการเลี้ยงกบ

2) ร้อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน 912 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้น

เชิงคุณภาพ

1) ร้อยละ 80 ของนักเรียน จำนวน 912 คน โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ มีความรู้ มีทักษะ ด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้

2) โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน 912 คน ได้มีผลการดำเนินงานการเกษตรของนักเรียน สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ได้


6. ปัญหา/อุปสรรค

- (1)
- (2)
- (3)


7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

- (1)
- (2)
- (3)

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวอศราภรณ์ ลุนสำโรง)
ตำแหน่ง.....นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ/ทาน
(นางอุไรพร พิมพาแสง)
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☐ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวชัยลภัสร์ ประทุมเม และ นางสาวใจ นันทจันทร์

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพป. อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น
 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ :50,000..... บาท
 งบประมาณที่ใช้ไป :10,950..... บาท
 คงเหลือ : 39,050 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

☒ ตรงตามแผนฯ ที่กำหนดไว้
☐ เร็วกว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
☒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

1. จัดประชุมเตรียมความพร้อม วางแผน กำหนดวิธีการ แบ่งหน้าที่ ก่อนออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ปกครองอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ออกปฏิบัติงานตามแผนการของแต่ละอำเภอได้แก่ อำเภอกุดจับ บ้านผือ น้ำโสม นาูง
3. รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละอำเภอเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
1 กิจกรรมที่ 1,2	1.4	90	100	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
1 กิจกรรมที่ 3	2	100		-
1 กิจกรรมที่ 4	1,2,3,4,5	100		-

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายปี 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับผลประโยชน์ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จำนวน ๑๗,๔๘๐ คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้รับการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ หรืออยู่ในภาวะที่เสี่ยงภัยอันตราย

6. ปัญหา/อุปสรรค

(1)

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

(1) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี เห็นควรสนับสนุนงบประมาณในการประชุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในทุกปี

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



3



9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



4



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวใจ นันทจันทร์)
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ/ทาน
 (นางอุไรพร พิมพนาแสง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.....

แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☒ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☐ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : พัฒนา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ท้นต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1.นางสมจิตร ไพรหลวง 2.นางสาวชุติสรา ศรีหอม.....

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพป. อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ :237,100.....บาท

งบประมาณที่ใช้ไป :130,110.....บาท

คงเหลือ :106,990.....บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

☒ ตรงตามแผนฯ ที่กำหนดไว้

☐ เร็วกว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

(1) สำรวจความต้องการพัฒนาของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4

(2) วางแผนดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

(3) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(4) สรุปและรายงานผล

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
3	3.6	70	100	สูงกว่าค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายปี 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

- 1) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- 2) ร้อยละ 80 ของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลตามโครงการ ตลอดจนมีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ

เชิงคุณภาพ

- 1) ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะ และทักษะความรู้ที่จำเป็นทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- 2) ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลตามโครงการ ตลอดจนมีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ

6. ปัญหา/อุปสรรค

- (1)
- (2)
- (3)

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

- (1) การเดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีบริบทที่ต่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ นำมาปรับและประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน

3

(2) ควรปรับเวลาในการศึกษาดูงานให้มากขึ้น หรือสถานที่ศึกษาดูงานที่ใกล้มากกว่านี้ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เยอะขึ้น

(3) ควรมีเวลาในการ PLC ในกลุ่มงานบ่อยๆ เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน

(4) ควรมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของคนในองค์กร เช่น การแข่งขันกีฬา ดนตรี

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



4



9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



5



ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
 (...นางสาวสุติสรา.....ศรีหอม.....)
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ/ทาน
 (...นางสมจิตร์.....ไพโรทวงศ์.....)
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่น รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☐ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☒ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานิเทศและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิทยา กองวงษา.....

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพป. อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น.....
 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ : 20,000 บาท
 งบประมาณที่ใช้ไป : 19,800 บาท
 คงเหลือ : 200 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

☒ ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
☐ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

☒ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

(1)สำรวจความต้องการพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4.....
 (2)วางแผนดำเนินการจัดการอบรม.....
 (3)ดำเนินการจัดอบรม ในวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567.....
 (4)สรุปและรายงานผล.....

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่า เป้าหมาย
3	3.3	80	96.9	สูงกว่าค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายปี 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

ร้อยละ 96.9 ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจด้านวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาวินัยการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน.....

เชิงคุณภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและคณะทำงานได้รับการอบรมอภิปรายเรื่องการพัฒนาวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ผ่านการอบรม/อภิปราย บทความกฎหมาย คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมวินัย เพื่อให้เกิดการตระหนักและให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน.....

6. ปัญหา/อุปสรรค -

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา -

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



3



9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



NEWS

สพป.อุดรธานี เขต 4

ปีที่ 6 ฉบับที่ 94
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

"องค์กรนิเวศ นวัตกรรมบริการ ตามสืบคุณ
คนดีก้าวหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน"

**การอบรมพัฒนาวิทย
และกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ**

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายปิยะพล แสงคำไฟ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4
พร้อมด้วย นายกฤษฎ์ คล่องแคล่ว
นายจากัน สัมพันธ์ รองผอ.สพป.อุดรธานี
เขต 4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ปรากฏกลุ่มเครือข่าย
และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
สพป.อุดรธานี เขต 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนา
วิทยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
เพื่อประจักษ์แก่สาธารณชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศพป.อุดรธานี เขต 4

ผู้บริหาร : นายปิยะพล แสงคำไฟ เรียบเรียง - ภาพ : นาย योगิกร ดับสราสกุล นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหาร สพป.อุดรธานี เขต 4
ตามประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 4 เลขที่ 25 หมู่ 8 ต.ราชกร ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 www.udon4.go.th

ลงชื่อ..... Jaed..... ผู้รายงาน
(...นางสาวเจษฎี วงศ์ศรีทา...)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... นิพัทธ์..... ผู้ตรวจ/ทาน
(...นายวิทยา กองวงษา...)
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

**แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)**

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุตรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☒ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางเกษมณี ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพป. อุตรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ : 60,000 บาท

งบประมาณที่ใช้จ่าย : 33,410 บาท

คงเหลือ : 26,590 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567

- ☒ ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
☐ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

- ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

- (1) จัดทำคู่มือ แนวทางขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- (2) จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถานศึกษา
- (3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาไทยชั้น ป.1 ด้านเทคนิคการสอนแจกลูกสะกดคำ
- (4) ประเมินความสามารถผู้เรียนด้านการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
- (5) ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่านการเขียน
- (6) ปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการอ่านการเขียน

5. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

(1) จัดทำคู่มือ แนวทางขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิธีดำเนินการ สพป. อุตรธานี เขต 4 ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
 การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับห้องเรียน ต่อเนื่องและนำมาปรับใช้ในปีการศึกษา 2567
ผลการดำเนินงาน สถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
 ภาษาไทย

(2) จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกับสถานศึกษา
วิธีดำเนินการ สพป. อุตรธานี เขต 4 จัดทำเป็นมาตรการแจ้งโรงเรียนในสังกัดนำไปใช้ในการขับเคลื่อน
 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเป็นนโยบายให้สถานศึกษาโดย ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำ MOU กับครูผู้สอน
 ระดับห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

สถานศึกษาโดย ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำ มี MOU เป็นข้อตกลงในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพกับครูผู้สอน
 ระดับห้องเรียน

(3) การประกวดความสามารถผู้เรียนด้านการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
วิธีดำเนินการ สพป. อุตรธานี เขต 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเด็ก เยาวชนในสังกัดกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้น
 ประถมศึกษาตอนปลาย และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมประกวดตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับ
 เยาวชนฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททีม ๆ ละ 3 คน

ผลการดำเนินงาน

นักเรียนในสังกัดเข้าประกวดแข่งขัน จำนวน 120 ทีม คิดเป็น จำนวน 360 คน ชนะเลิศระดับจังหวัด
 เข้าประกวดระดับภาค จำนวน 3 ทีม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
3	9	90	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายป 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการ
 ดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

- ร้อยละ 90 ของ สถานศึกษาในสังกัดมีคู่มือ แนวทางพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัดบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาและครูผู้สอน
- ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 พัฒนาด้านเทคนิคการสอน
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ในสังกัดมีนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

5. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัดมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่านการเขียน

6. ร้อยละ 90 สถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลสารสนเทศฐานข้อมูล (DATA BASE) ของผู้เรียนในสังกัด
เชิงคุณภาพ

1. สถานศึกษามีความพร้อมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ผู้เรียนมีคุณภาพอ่านออกเขียนได้และมีนิสัยรักการอ่าน

6. ปัญหา/อุปสรรค

- (1)
- (2)
- (3)




7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

- (1)
- (2)
- (3)

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices) อยู่ระหว่างดำเนินการ



ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางเกษมณี ประเสริฐ)
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ/ทาน
(นางเกษมณี ประเสริฐ)
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

**แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)**

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☒ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัตนภรณ์ คำมูล และนางสาวฉัตรดา ทองสมุทร

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพป. อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

1) เงินจากโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 350,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ 206,619 บาท

คงเหลือ : 143,381 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

☐ ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

☒ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่มีการดำเนินการต่อในระดับชาติ

☐ ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

☒ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

1. ประกาศเกณฑ์การแข่งขันให้โรงเรียนทราบ เพื่อเตรียมจัดการแข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

2. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

3. ประชุมคณะทำงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3.1 ประสานโปรแกรมงานศิลปะระดับเขตพื้นที่จากแอดมิน สพฐ.

4. ประชุมคณะทำงานดำเนินการแข่งขัน

4.1 วางแผนจัดห้องและสถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรม เขียนแผนผังสถานที่แข่งขัน

4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม (แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้)

4.3 ผู้ดูแลโปรแกรมระดับเขตพื้นที่นำข้อมูลคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมลงโปรแกรมศิลปหัตถกรรม

ทุกรายการ

4.4 ผู้ดูแลโปรแกรมระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน นำข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเข้าสู่โปรแกรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

5. เปิดระบบตรวจสอบรายชื่อ

5.1 อนุมัติการแก้ไขรายชื่อที่ผิด

5.2 เปลี่ยนตัวครูและนักเรียน

6. ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม

7. ประกาศรายชื่อ

8. เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัว

9. ดำเนินการจัดการแข่งขัน

10. กรอกรผลการแข่งขัน ประกาศผลและปิดระบบ

11. เปิดระบบเกียรติบัตร

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567(ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
3	3	80	100	สูงกว่าค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายปี 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เข้าร่วมงานการแข่งขันระดับชาติ จำนวน 250 คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้รับเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 2 รายการ

6. ปัญหา/อุปสรรค

- (1)
- (2)
- (3)

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

- (1)
- (2)
- (3)

3

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



ลงชื่อ.....รัตนภรณ์.....ผู้รายงาน
(นางสาวรัตนภรณ์ คำมูล)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ/ทาน
(นางเกษมณี ประเสริฐ)
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

**แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)**

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☒ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4 ให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบมีส่วนร่วมอย่างมีอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตร ให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัตนารักษ์ คำมูล

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพป. อุดรธานี เขต 4 ☒ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

1) เงินจากโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 140,000 บาท

2) เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 40,000 บาท (สพฐ.)

3) เงินจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามแนวทางของโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย จำนวน 10,000 บาท (สพฐ.)

4) โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ใน
แผนปฏิบัติการของ สพป.อุดรธานี เขต 4 จำนวน 22,000 บาท

รวมงบประมาณ 212,000 บาท

งบประมาณที่ใช 27,315 + 40,000 + 10,000 + 22,000 = 99,315 บาท

คงเหลือ : 112,685 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

☒ ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

☐ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

☒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

4.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดำเนินการดังนี้

4.1.1 ประชุมแจ้งการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการ

4.1.2 จัดทำแบบประเมินพัฒนาการ และแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

4.1.3 นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และการดำเนินการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

4.1.4 ประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยคุณครู และนักเรียนนำเสนอผลงาน

4.1.5 จัดงานวิชาการ (OPEN HOUSE) ปฐมวัย 2566 ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 (22 มีนาคม 2567)

4.1.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

4.1.7 ส่งผลการประเมินโรงเรียนผ่านเพื่อรับตราพระราชทานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 ไปยัง สพฐ. 15 พฤษภาคม 2567

4.1.8 มอบโล่รางวัล Best Practice จำนวน 6 โล่

1) โล่รางวัลด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

1.1) โล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

1.2) โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

1.3) โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

2) โล่รางวัลด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

2.1) โล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

2.2) โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

2.3) โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

4.2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดำเนินการดังนี้

4.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning

4.2.2 เสวนา แลกเปลี่ยนนำเสนอผลวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice)

4.2.3 ประกวดแผนการจัดการเรียนรู้/วิธีปฏิบัติที่ดี

4.3 กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ ดำเนินการดังนี้

4.3.1 เสวนา ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน

4.3.2 แลกเปลี่ยนนำเสนอผลวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice)

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
3 กิจกรรมที่ 1	10	80	100	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
3 กิจกรรมที่ 2	5	80		
4 กิจกรรมที่ 3	4	90		

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายป 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ สวนผลการดำเนินการให้สอดคล้องได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 150 คน ได้รับความรู้ และสามารถในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร้อยละ 100

2. เด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 200 คน มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่สมวัย ในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

3. ครูผู้สอนทุกระดับในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 150 คน จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้ในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

4. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 350 คน มีผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

5. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ร้อยละ 100 ขับเคลื่อนตามนโยบาย "สถานศึกษา ปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษา ในการจัดการศึกษาจากศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เชิงคุณภาพ

1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มากยิ่งขึ้น

4

2. เด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่สมวัย และมีระดับพัฒนาการที่สูงขึ้น

3. ครูผู้สอนทุกระดับในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 143 โรงเรียน 4 ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มากยิ่งขึ้น

4. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มากยิ่งขึ้น

5. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ขับเคลื่อนตามนโยบาย "สถานศึกษา ปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น" ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 143 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษา ในการจัดการศึกษาจากศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มากยิ่งขึ้น

6. ปัญหา/อุปสรรค

- (1)
- (2)
- (3)

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา



- (1)
- (2)
- (3)

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



5

9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



ลงชื่อ.....รัตนภรณ์.....ผู้รายงาน

(นางสาวรัตนภรณ์ คำมูล)

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ/ทาน

(นางเกษมณี ประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

**แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)**

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพพ.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☒ **กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ**
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจิณณพัฑ ผลิตพิทย์ โทรศัพท์ 0933298113

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพพ. อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ : 30,000 บาท

งบประมาณที่ใช้จ่าย : 1,500 บาท

คงเหลือ : 28,500 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

☒ ตรงตามแผนฯ ที่กำหนดไว้

☐ เร็วกว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ

4.2 จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินระดับชาติ

ปีการศึกษา 2566 (การทดสอบ O-NET, NT และ RT)

4.3 จัดประชุมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET NT

และ RT ปีการศึกษา 2566

4.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลและการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนผ่านโปรแกรม SchoolMIS

4.5 คัดเลือกโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลการประเมิน O-NET, NT และ RT ปีการศึกษา 2566

4.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
3	8	100	-	-

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายป 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ สวนผลการดำเนินการให้ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

.....
.....

เชิงคุณภาพ

.....
.....

6. ปัญหา/อุปสรรค

- (1)
- (2)
- (3)

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา



- (1)
- (2)
- (3)

3

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวจิณณพัทธ์ ผลทิพย์)
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ/ทาน
(นางเกษมณี ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดรธานี เขต 4

แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☒ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : ...พัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและคุณธรรมจริยธรรม...

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ...นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพป. อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ : ...๒๐,๐๐๐.... บาท

งบประมาณที่ใช้ไป :๐..... บาท

คงเหลือ : ...๒๐,๐๐๐.... บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่..... ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖.....ถึง.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๗...

- ☐ ตรงตามแผนฯ ที่กำหนดไว้
☐ เร็วกว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....
☒ ช้ากว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

- ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

- (1) นิเทศ ติดตาม การรายงานผลการจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๖
(2) แจกปฏิทินเพื่อให้โรงเรียนทราบและเตรียมการกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในการจัดประกวดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

- (3) ประชุมครูเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(4) แต่งตั้งกรรมการและประชุมกรรมการในการตัดสินผลการประกวด

(5) นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

(6) ประกวดแข่งขัน ประกาศผล สรุป รายงานผล

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
3	1	90	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายปี 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

1. ร้อยละ 90 ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรียนสอนประวัติศาสตร์โดยบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

2. ร้อยละ 70 ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง สามารถออกแบบการจัดการเรียนสอนประวัติศาสตร์โดยบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

3 ร้อยละ 60 ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง สามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนสอนประวัติศาสตร์โดยบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้

เชิงคุณภาพ

1. ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรียนสอนประวัติศาสตร์โดยบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

2. ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง สามารถออกแบบการจัดการเรียนสอนประวัติศาสตร์โดยบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

3 ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง สามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนสอนประวัติศาสตร์โดยบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้

6. ปัญหา/อุปสรรค

- (1)
- (2)
- (3)

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา



- (1)
- (2)
- (3)

3

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



ลงชื่อ.....อ้อยทิพย์..... ผู้รายงาน
 (..นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์..)
 ตำแหน่ง....ศึกษานิเทศก์....

ลงชื่อ.....เกษมณี.....ผู้ตรวจ/ทาน
 (.....นางเกษมณี ประเสริฐ.....)
 ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

**แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)**

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☒ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : ...นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์ และศึกษานิเทศก์ทุกคน.....

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพป. อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ : ...๕๖,๐๐๐. บาท

งบประมาณที่ใช้ไป :๓,๐๔๘.....บาท

คงเหลือ :๕๒,๙๕๒..... บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๖.....ถึง.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๗.....

☒ ตรงตามแผนฯ ที่กำหนดไว้

☐ เร็วกว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

☒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีดำเนินการ

(1) ประชุมชี้แจง ออกแบบและจัดทำเครื่องมือ ตามภาระงาน และจัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการนิเทศฯ

(2) กำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามและประเมินผลประจำปี

(3) แจ้งให้โรงเรียนทราบ และเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และกระบวนการนิเทศฯ

(4) คณะกรรมการแต่ละชุด ออกนิเทศฯตามพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง ภายในห้วง

เวลาที่กำหนด หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ให้เลขานุการของแต่ละชุดแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ

5) เลขานุการของแต่ละชุด รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อสรุปผลต่อที่ประชุมทราบ

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
4	2	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายปี 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

เชิงคุณภาพ

โรงเรียนทุกในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นไปตามแนวนโยบาย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน




6. ปัญหา/อุปสรรค

- (1)
- (2)
- (3)

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา


- (1)
- (2)
- (3)

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



3

9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



ลงชื่อ.....อ้อยทิพย์.....ผู้รายงาน
 (นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์)
 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ลงชื่อ.....เกษมณี.....ผู้ตรวจ/ทาน
 (นางเกษมณี ประเสริฐ)
 ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☒ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวฉัตรดา ทองสมุทร

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพป. อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ : 60,000 บาท

งบประมาณที่ใช้จ่าย : 31,000 บาท

คงเหลือ : 29,000 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

☒ ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

☐ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

☒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

(1) อบรมเชิงปฏิบัติการความสามารถการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) เป็นไปตามกรอบหลักของ CEFR ผลดำเนินการแล้ว)

(2) การสอบวัดระดับ CEFR (ระหว่างดำเนินการ)

(3) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ระหว่างดำเนินการ)

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
3	6	70	100	สูงกว่าค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายปี 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

1) ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 143 คน ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR

2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR

เชิงคุณภาพ

1) ครูสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

2) ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR

6. ปัญหา/อุปสรรค

(1)

(2)

(3)

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

(1)

(2)

(3)

3

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวฉัตรดา ทองสมุทร)

ตำแหน่ง ศิษยานุเทศก์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ/ทาน

(นางเกษมณี ประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☒ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวฉัตรดา ทองสมุทร

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพป. อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ : 20,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : - บาท

คงเหลือ : 20,000 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

☒ ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

☐ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

(1) แจกแนวทางการดำเนินการโครงการ (ดำเนินการแล้ว)

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานแก่สถานศึกษา (ดำเนินการแล้ว)

(3) คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ระหว่างดำเนินการ)

(4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ระหว่างดำเนินการ)

(5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล (นิเทศบูรณาการ)

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
3	2	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายปี 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

- ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ

เชิงคุณภาพ

- ความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

6. ปัญหา/อุปสรรค

- (1)
- (2)
- (3)

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

- (1)
- (2)
- (3)

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวฉัตรดา ทองสมุทร)

ตำแหน่ง ศิษยานุศิษย์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ/ทาน

(นางเกษมณี ประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☒ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการศึกษาด้วยเครือข่ายคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางเกษมณี ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพป. อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ : 22,900 บาท (รออนุมัติ)

งบประมาณที่ใช้จ่าย : บาท

คงเหลือ : 22,900 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

- ☒ ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
☐ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

- ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
☒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

(1) ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

(2) ประสานสำรวจความขาดแคลนของนักเรียน ประสานภาคีเครือข่ายในการขอรับสนับสนุน

กำหนดช่วงเวลาในการรับมอบการสนับสนุนของภาคีเครือข่าย ดำเนินการรับมอบการสนับสนุนทรัพยากรของภาคี
เครือข่าย เตรียมการรับการนิเทศติดตามการดำเนินงานของ ก.ต.ป.น. โดย สพฐ. ปีงบประมาณ 2567 วันเวลาตามที่
สพฐ. กำหนด จำนวน 1 วัน

(3) สรุปรายงานโครงการ

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
4	2	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมาย 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

1) ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน

2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีผลงานการบริหารงานทั้ง 4 ด้านที่มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90

3) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 143 โรงเรียนมีผลงานการบริหารงานทั้ง 4 ด้านที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90

4) นักเรียนที่มีความเป็นอยู่ไม่สมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายทุกคน

5) กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

เชิงคุณภาพ

1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 143 โรงเรียน มีการบริหารจัดการด้านการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

2) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมตามวัย และบรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา

6. ปัญหา/อุปสรรค

(1)

(2)

(3)

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

(1)

(2)

(3)



3

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางเกษมณี ประเสริฐ)
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ/ทาน
(นางเกษมณี ประเสริฐ)
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

- กลุ่ม :** ☐ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☒ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวฉัตรดา ทองสมุทร

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพป. อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ : 25,000 บาท

งบประมาณที่ค่าใช้จ่าย : 23,000 บาท

คงเหลือ : 2,000 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

- ☒ ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
☐ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

- ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
☒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

(1) แจกปฏิทิน แนวทางการดำเนินงานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแก่สถานศึกษาทราบและดำเนินการ

(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (การประเมินคุณภาพภายนอก) (ดำเนินการแล้ว)

(3) สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) (ระหว่างดำเนินการ)

(4) สันเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) (ระหว่างการทำเนิการ)

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
4	2	100	100	ตรงตามค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายปี 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

- 1) ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เข้าประชุมร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
- 2) ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 3) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
- 4) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครบทั้ง 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- 5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา

เชิงคุณภาพ

- 1) ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เข้าประชุมร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
- 2) ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 3) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
- 4) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครบทั้ง 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- 5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น

6. ปัญหา/อุปสรรค

- (1)
- (2)
- (3)

3

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

- (1)
- (2)
- (3)

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวฉัตรดา ทองสมุทร)

ตำแหน่ง ศีษานิเทศก์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ/ทาน

(นางเกษมณี ประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

**แบบติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)**

คำชี้แจง : ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพพ.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. และหน่วยงานอื่นรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

กลุ่ม : ☐ กลุ่มอำนวยการ ☐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ☐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
☐ กลุ่มนโยบายและแผน ☐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ☒ **กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ**
☐ กลุ่ม ICT ☐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ☐ กลุ่มกฎหมายและคดี
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ : การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจิณณพัฑ ผลิตพิทย์ โทรศัพท์ 0933298113

1. งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจาก : ☒ สพพ. อุดรธานี เขต 4 ☐ สพฐ. ☐ หน่วยงานอื่น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ : 40,000 บาท

งบประมาณที่ใช้จ่าย : - บาท

คงเหลือ : 40,000 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ : เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

- ☒ ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
☐ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....
☐ ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก.....

3. การดำเนินงานโครงการ

- ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. วิธีการดำเนินการ

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ

4.2 จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ PISA

2025

4.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025

4.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลและการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน

4.5 คัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2025

4.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ

4.7 รายงานผลการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2025

5. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย 2567 (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
3	9	80	-	-

หมายเหตุ : ให้นำข้อมูลของ กลยุทธ์ที่, ตัวชี้วัดที่, ค่าเป้าหมายปี 2567 จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของตนเอง ตั้งแต่หน้า 42 – 49 มาใส่ ส่วนผลการดำเนินการให้ใส่ผลที่ได้จากการดำเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

เชิงปริมาณ

1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน PISA 2025

2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจรอบโครงสร้างการประเมิน PISA 2025 และนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมรับการประเมิน

3) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้สื่อเสริมทักษะ เครื่องมือวัด และระบบ PISA Style Online Testing เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ อิงตามแนวข้อสอบ PISA

4) ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) ระบบ PISA Style Online Testing เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025

5) ร้อยละ 100 ของบุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจรอบโครงสร้างการประเมินสมรรถนะ PISA 2025 สามารถเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมรับการประเมินสมรรถนะ PISA 2025 อย่างมีคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยอิงการวิจัยเป็นฐาน และเน้นผลลัพธ์ที่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจรอบโครงสร้างการประเมิน PISA 2025 และนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมรับการประเมิน

3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้สื่อเสริมทักษะ เครื่องมือวัด และระบบ PISA Style Online Testing เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ อิงตามแนวข้อสอบ PISA และเน้นผลลัพธ์ที่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

4) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) ระบบ PISA Style Online Testing เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025

6. ปัญหา/อุปสรรค

- (1)
- (2)
- (3)

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

- (1)
- (2)
- (3)

8. ภาพการดำเนินงานโครงการ (2 - 3 ภาพ)



9. ภาพโครงการ/กิจกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจ (Best Practices)



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวจิณณพัทธ์ ผลทิพย์)
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ/ทาน
(นางเกษมณี ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดรธานี เขต 4

คณะผู้จัดทำ



ที่ปรึกษา

นายปัญญาพล	แสงคำไพ	ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายภมร	หลอดแพง	รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายอาคม	สิพิมพ์สอ	รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายสุรัชย์	ไผ่ตง	รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4



พิจารณา/ตรวจทาน

นางสาวอมรา	จันทะไทย	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
------------	----------	------------------------------



ผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เรียบเรียง จัดทำรายงานและบรรณาธิการ

นางมะลิวัลย์	ไววอน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
--------------	-------	----------------------------------



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน